



Assemblée annuelle des partenaires de l'Alliance pour la Prévention du Paludisme (APP) 2026

OPTIMISATION DES COUTS OPÉRATIONNELS POUR LA CDM, LES LEÇONS APPRISES ET LES RECOMMANDATIONS POUR LE FUTUR

UGANDA DU 24 au 27 Fév 2026

PRINCIPAUX RESULTATS DE LA CDM

INDICATEURS	QUANTITE	COUVERTURE
Populations dénombrées	27 491 694	
Ménages théoriques	6 246 092	
Ménages dénombrés	7 298 236	116,8 % (taille moyenne = 3,8)
Ménages ayant reçus leurs MILDA	7 070 525	96,9 %
MILDA prépositionnées	14.828.137	92% du stock disponible
MILDA disponibles pour la distribution	16.084.580	
Nombre de MILDA distribuées aux ménages	14 763 528	soit plus de 99% du stock prépositionné
Stocks restant en fin de campagne	1.337.147	8,31% du stock disponible
Nombre de gites larvaires identifiées	3 051 396	
Nombre de gites larvaires détruits	2 622 903	86,95%

DIFFICULTES MAJEURES ET IMPACT SUR LA CDM

- ❖ Campagne nationale : 16+ millions de MILDA
- ❖ Couverture optimale à maintenir
- ❖ Contexte sécuritaire complexe
- ❖ Des retards de livraison des MILDA dans les zones à haut défi sécuritaire
- ❖ Arrivée tardive de certains stocks de MILDA dans le pays MILDA PMI/USAID (750 000 MILDA)
- ❖ Incertitudes de financement (PMI / USAID)
- ❖ Réduction drastique des coûts opérationnels par le FM (environ 40%)
- ❖ Suppression de certaines activités

Question centrale :

Comment préserver l'impact sanitaire tout en maîtrisant les coûts ?

Principaux moteurs de coûts

- ❖ Logistique & transport
- ❖ Ressources Humaines
- ❖ Adaptations sécuritaires: détours logistiques, stocks tampons
- ❖ Supervision

Ces éléments représentent les principaux moteurs d'escalade budgétaire

Ce qui a amélioré l'efficacité

- Stratification des approches
- Reamenagement budgétaire
- Redimensionnement des équipes et rationalisation des activités
- Renforcement de la coordination
- Priorisation des zones à défis sécuritaires dans la livraison des MII aux pays, associée à l'initiative des entrepôts tampons, a favorisé l'approvisionnement en MII et la mise en œuvre de la distribution dans ces zones.

DIFFICULTES ET APPROCHES D'OPTIMISATION

N°	ELEMENTS	ADAPTATION
1	Les mesures restrictives du Fonds Mondial (réduction drastique des coûts opérationnels environ 42%)	✓ Révision des stratégies ✓ stratification, ✓ distribution porte à porte ✓ Dénombrement/distribution communautaire ❖ REDIMENSIONNEMENT DES EQUIPES • 40 ménages/jour/Eq en milieu urbain au lieu de 30 • 30 ménages/jour/Eq en milieu rural au lieu de 25 ❖ RATIONALISATION DE LA CHARGE DU TRAVAIL DES EQUIPES • 4 volontaires/site en milieu urbain au lieu de 6 • 3 volontaires/site en milieu urbain au lieu de 4 • Forfait de 10 jours distribution communautaire

DIFFICULTES ET APPROCHES D'OPTIMISATION

N°	ELEMENTS	ADAPTATION
2	❖ Retard dans l'allocation des ressources pour l'exécution des activités ❖ Incertitude financement (PMI/ USAID) ❖ Suppression d'activités (du monitoring indépendant, Plaidoyers (central , régional Districts et CSPS dotation en mégas pour la connexion) ❖ Coûts élevés du transports des MILDA dans le zones à défis sécuritaire ❖ Arrivée tardive des MILDA de PMI (750.000)	• Réaménagements budgétaires • Réduction durée des formations de 1 à 2 jours • Réduction durée supervision de 5 jours • Réduction du nombre de superviseurs • Diminution du nombre des participants aux formations • Reduction du nombre des ateliers • Recours à d'autres PTF • Recours au budget de l'Etat • Utilisation de l'URL Free pour palier au manque de mégas ❖ Renforcement de collaboration, mobilisation de ressources locales • Intégration à des convois militaires • Transports aériens dans certaines zones • Participation des communautés dans le transport des MILDA • Implication ONG humanitaires • Priorisation de livraison dans les zones à défis sécuritaires • Entrepôts tampons

STRATIFICATION DU TERRITOIRE ET APPROCHES DE DISTRIBUTION CDM 2025

Approches de distribution

Stratification et approche

Strates	Milieux urbains (Ouaga et Bobo) I	Autres Milieux urbains à sécurité stable II	Autres Milieux urbains à Forts défis sécuritaires III	Milieu rural à sécurité stable IV	Autre Milieu rural à Forts défis sécuritaires V
Stratégies de dénombrement/ distribution	Distribution couplée au dénombrement de porte à porte AVEC site de distribution (distribution au lendemain du dénombrement)	Distribution en SF décalée de 4 semaines du dénombrement par porte à porte	Distribution couplée au dénombrement de porte à porte SANS site de distribution (MILDA remise aux ménages par les EPP)	Distribution en SF décalée de 4 semaines du dénombrement par porte à porte	Distribution communautaire
Total DS/strate	7	26	13	37	29

Caractéristiques des strates et approche de distribution

ELEMENTS	APPROCHE	STRATE	DUREE
Dénombrement	Porte à porte	1, 2, 3 et 4	15 jours
Distribution	Site fixe - 3000 ménages en zone urbaine - 1200 en zone rurale	1, 2 et 4	- 15 jours = strate 1 - 6 jours = strate 2 et 4
Dénombrement /distribution	Porte à porte	3 et 5	15 jours
Dénombrement /distribution	communautaire	5	10 Jours

plusieurs villages/secteurs de moins de 1200 ménages pourraient avoir un même site de distribution

OPTIMISATION DANS UN CONTEXTE DE RESSOURCES LIMITEES

ELEMENTS	MONTANTS (CFA)	MONTANTS (dollars)
Budget initial	9 604 747 727	16.558.910
Budget révisé	7 673 369 495	13.229.947
Budget exécuté	5 542 420 354	9.555.897
Ecart (reduction de 42,30%)	4 062 327 373	7.004.013

Principales leçons apprises

N°	Leçons apprises
1	Explorer l'utilisation des opportunités qu'offrent les TIC (visioconférence) pour la tenue des sessions des instances de coordination.
2	Redimensionner certains ateliers d'élaboration des documents en y favorisant les sessions internes de mise à jour des documents et le travail en mode virtuel. Cela permettra d'affecter les ressources disponibles aux activités essentielles de terrain.
3	Rendre obligatoire l'évaluation préalable des capacités de stockage des districts avant l'acheminement des MII, afin de réduire les pertes, les surcoûts logistiques et les retards de distribution.
4	Veiller à reproduire les outils 6 à 12 mois avant le dénombrement/distribution tout en s'assurant de leur qualité.
5	Piloter une approche "Bring Your Own Device (BYOD)" (apporter votre propre appareil) dans des zones sélectionnées, afin de réduire les coûts et renforcer l'appropriation des outils numériques par les acteurs opérationnels.

Principales leçons apprises

N°	Leçons apprises
6	La priorisation des zones à défis sécuritaires dans la livraison des MILDA aux pays, associée à l'initiative des entrepôts tampons a favorisé l'approvisionnement en MILDA et la mise en œuvre de la distribution dans ces zones.
7	Intégrer un scénario sécuritaire dans les budgets
8	Budgétiser la digitalisation comme investissement avec ligne dédiée
9	Planifier la logistique inverse dès le départ
10	Impliquer les communautés à la mise en œuvre de la CDM permet de mobiliser des contributions en ressources financières, humaines et matérielles utiles à la réalisation de certaines activités (transport des MII, équipes supplémentaires de volontaires).

DEFIS MAJEURS DE LA LUTTE ANTI VECTORIELLE AU BURKINA FASO

- ❖ Gestion de la résistance des vecteurs aux insecticides
- ❖ Surveillance de anopheles stephensi
- ❖ Mobilisation accrue des ressources endogènes
- ❖ Le maintien de l'accès de toutes les populations aux MILDA dans un contexte d'insécurité
- ❖ Quantification des MILDA et des ressources humaines nécessaires pour les approches de distribution en porte à porte

conclusion

- Malgré les énormes difficultés rencontrées, la CDM 2025 est restée marquée par un succès rendu possible par des facteurs dont les plus plausibles sont :
- L'engagement très appréciable des acteurs à tous les niveaux du système de santé sous l'impulsion des nouvelles autorités et sous le remarquable leadership du SP/Palu avec le soutien indéfectible des PTF ;
- Le parfait attelage entre la forte capacité de résilience et l'engagement patriotique des acteurs nationaux les amenant à faire plus avec peu de ressources.